


Cronoprogramma lavori

SETTIMANE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Sottoscrizione contratto 1 5

Richiesta allaccio alla rete 5 3

Approvvigionamento materiali 6 5

Inizio lavori 11 1

Installazione strutture 13 2

Installazione pannelli e inverter 15 2
Adeguamento quadri e impianto 
elettrico 16 2

Collaudo e certificazione impianto 18 2

Allaccio alla rete 20 5

ATTIVITÀ
SETTIMANA 

INIZIO
DURATA 

SETTIMANE


